

3. Hodnocení řízení projektu

Projekt byl ze strany České republiky organizačně zajištěn všemi členy občanského sdružení Czech Hospital. Pákistánský partner, kterým je Baltistan Health & Education Foundation, byl v projektovém managementu zastoupen panem Dr. Hansem Freyem. Takto sestavený projektový management stanovoval veškeré postupy řízení.

Koordinátorem projektu bylo občanské sdružení Czech Hospital, které mělo na starosti také administraci projektu. Finanční vedení projektu (účetnictví) si každý s partnerů projektu vede samostatně dle pravidel a právních předpisů svých zemí.

Plnění aktivit projektu v místě realizace měl na starosti Realizační tým Czech Hospital zastoupený paní Dinou Štěrbovou a panem Vítězslavem Dokoupilem. Tito v místě realizace využívali především své osobní znalosti prostředí a zkušeností z let minulých. Pro spolupráci na plnění jednotlivých aktivit byly sepsány smlouvy, jejichž seznam je přílohou závěrečné zprávy.

Průběžná vnitřní kontrola projektu, tak jako zodpovědnost za předkládání průběžných zpráv, průběžných finančních uzávěrek, závěrečné zprávy a konečné finanční uzávěrky je v zodpovědnosti Czech Hospital.